



Утверждаю:
 Директор МАДОУ «Детский сад № 3»
 Т.А. Чижова
 15.04.2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года в МАДОУ «Детский сад № 3» и его филиалах

№ п/п	Вид выполняемых работ	Единица измерения	Объем выполняемых работ	Всего финансовых средств (тыс. руб.)	в том числе		Срок выполнения работ (месяц)	Ответственный исполнитель
					Бюджетных (тыс. руб.)	Внебюджетных (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена манометров ТМТБ-31Р	шт	9	22 500,00	22 500,00		Июнь 2025г.	Е.А.Зейдина
2	Замена термометров МТ-160		2	1 620,00	1 620,00		Июнь 2025г.	Е.А.Зейдина
3	Поверка (преобразователь расхода ТСП-Н зав.ном 8001)	шт	1	10 000,00	10 000,00		Июль 2025г.	Е.А.Зейдина
4	Замена плафонов в подвале	шт	2	2 000,00		2 000,00	Июнь 2025г.	О.В.Лубошнова
5	Замена перегоревших ламп в подвале 12В.	шт	8	3 200,00		3 200,00	Июнь 2025г.	Ф.А.Пономарева
6	Замена изоляции на трубопроводах	м	30	3 000,00		3 000,00	Июнь 2025г.	О.В.Лубошнова О.В.Ляшенко
	Всего по Плану:			42 320,00				

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279393

Владелец Чижова Татьяна Александровна

Действителен с 27.03.2025 по 27.03.2026